

Resumen: Partes Diarios - Plan de Obras 2022



Datos del Día 1/7/2022

503

Presentes

4527

HH Presentes

10

Contratistas

0

Equipos

0

Vehículos

i

0

HH Perdidas

4572

HH Acum. Mes

970785

HH Acum. Año

Área

Todas

Contratista


Todas

Proyecto


Todas

Área	Contratista	Proyecto	Total
LINDERO ATRAVESADO	AESA	NUEVA PTC LA	320
AGUADA PICHANA OESTE	OILFIELD PRODUCTION SERVICES SRL	BATERIA APO1	48
LINDERO ATRAVESADO	INGENIERÍA SIMA S.A	DUCTOS LINDERO 2021	30
AGUADA PICHANA OESTE	PLP SERVICIOS	CONSTRUCCION Y MONTAJE DE INTERCONEXION DE POZOS (HOOK UP)	19
AGUADA PICHANA OESTE	CN SAPAG SA	PAE LOCACIONES APO/ACAS - WP018	14
COIRON AMARGO SUR ESTE	IPE NEUQUÉN S.A	ELECTRIFICACIÓN AIB CASE	14
Total			503


Recursos 2022




Datos Diarios



Proyectos Budget vs. LE



Proyectos por Actividad 2022



Plan de Obras 2022



Área	Proyecto	Contratista	Estado
Todas	Todas	Todas	Todas

IP	ID	Proyecto	RFSU Budget	Inicio	RFSU LE	Contratista	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22
Gabriel Carro	22.05.CASE	Acueducto EPF CASE - Sumidero	01/11/2022	01/07/2022	01/11/2022	Sin Contratista	0	0	0	0	0	0	19	19	0
Vanessa Pizzella	21.10.LA	Adecuación cargadero Bat. 1 y LA-21	14/12/2021	12/10/2021	29/12/2021	NAKON SUR S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Matias Barria	22.21.APO	Adecuación Gasoducto de Salida APO 2022	30/06/2022	20/05/2022	03/06/2022	PLP Servicios - OXA	0	0	0	0	9	2	0	0	0
Federico Hinz	22.13.LA	Adecuación RCI Complejo Occidental	01/03/2023	02/09/2022	01/03/2023	Sin Contratista	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renzo Riposo	22.17.LA	Adecuación Trampas Gasoducto 16 PC LOR - PTG OCCI				Sin Contratista	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Federico Hinz	22.09.LA	Adecuaciones Estación de Rebombeo PTC LOR	01/06/2023	21/12/2022	01/06/2023	Sin Contratista	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vanessa Pizzella	22.03.LA	Adecuaciones Pozo de Agua LA-402				Sin Contratista	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Federico Hinz	22.07.LA	ADECUACIONES PTG LOC	29/09/2023	22/03/2023	29/09/2023	Sin Contratista	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TBD	22.10.LA	Adecuaciones punto B				Sin Contratista	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeremias Buzzi	21.09.APO	Aeroenfriadores MT APO 02	15/03/2021	28/01/2021	28/01/2022	PLP Servicios	7	7	0	0	0	0	0	0	0
Jeremias Buzzi	20.29.ACAs	Ampliación MT ACAS1	14/07/2021	01/04/2021	05/11/2021	PLP Servicios	6	5	10	0	0	0	0	0	0
Jeremias Buzzi	22.11.APO	APF APO SUR - Etapa 1	15/12/2022	01/08/2022	15/12/2022	Sin Contratista	0	0	0	0	0	0	0	31	0
	22.12.CASE	APF Bodega	01/11/2022	03/06/2022	01/11/2022	Sin Contratista	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maximo Caravia	21.06.APO	Automatización APO.s-2	30/11/2022	13/09/2022	21/11/2022	PLP Servicios - OXA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maximo Caravia	20.17.APO	Batería APO1	31/03/2022	23/06/2021	30/04/2022	OILFIELD PRODUCTION SERVICES SRL	115	138	146	117	25	12	0	0	0
Maximo Caravia	22.13.APO	Batería APO1 -Manejo de Agua de Producción	30/05/2022	07/02/2022	30/06/2022	OILFIELD PRODUCTION SERVICES SRL	0	0	10	2	32	50	0	0	0
Damian Decaro	22.04.BCE	Calentamiento en ULACT	30/11/2022	20/07/2022	16/11/2022	Sin Contratista	0	0	0	0	0	0	17	17	0
Damian Decaro	22.05.BCE	CALENTAMIENTO GAS LIFT	30/11/2022	28/07/2022	30/11/2022	Sin Contratista	0	0	0	0	0	0	0	17	0
Damian Decaro	21.12.BCE	Calentamiento Gas Lift BCE-127-128	19/01/2022	30/11/2021	04/02/2022	PLP Servicios - OXA	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Vanessa Pizzella	22.04.LA	Cargadero de Agua Bateria Ech-03 y Calentamiento salida de crudo	18/11/2022	27/06/2022	18/11/2022	CRECER	0	0	0	0	0	4	11	16	0
Renzo Riposo	22.11.LA	Class Location - Loop Poliducto 2	30/06/2023	15/09/2022	30/06/2023	Sin Contratista	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Federico Hinz	20.37.LA	Colectores de Producción Chañar - Zona A	24/09/2021	25/03/2021	31/03/2022	INGENIERÍA SIMA S.A	12	5	5	2	0	0	0	0	0
Julieta Kohashi	22.14.APO	Compresión MT ACAS1	30/05/2022	02/08/2022	19/06/2023	Sin Contratista	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Julieta Kohashi	22.15.APO	Compresión MTs APO2	02/06/2022	01/02/2023	18/05/2023	Sin Contratista	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maximo Caravia	22.16.APO	Desarenadores APO 2022	30/03/2023	06/03/2023	30/03/2023	Sin Contratista	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maximo Caravia	21.02.APO	Desarenadores Pozos 2021	27/07/2022	10/11/2022	19/12/2022	PLP Servicios - OXA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Damian Decaro	22.02.LA	Ductos Lindero 2022	23/12/2022	01/07/2022	23/12/2022	Sin Contratista	0	0	0	0	0	0	10	17	0
Zoccante Maria	22.10.ACA	EDP ACA				Sin Contratista	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total							678	848	951	853	694	668	449	524	0



Personal Facilities NQN		1/7/2022	503	14	11	Área	Obra	Contratista	Convenio
01/07/202201/07/2022			Presentes	Obras	Contratistas	Todas	Todas	Todas	Todas
Yacimiento	Frente de Trabajo	Empresa	Convenio	Total					
Aguada Canepa	Electrificacion AIB ACA-1/101	PLP SERVICIOS	UOCRA	10					
AGUADA PICHANA OESTE	BATERIA APO1	OILFIELD PRODUCTION SERVICES SRL	FUERA DE CONVENIO	2					
AGUADA PICHANA OESTE	BATERIA APO1	OILFIELD PRODUCTION SERVICES SRL	UOCRA	46					
AGUADA PICHANA OESTE	CONSTRUCCION Y MONTAJE DE INTERCONEXION DE POZOS (HOOK UP)	PLP SERVICIOS	UOCRA	19					
AGUADA PICHANA OESTE	LOCACIÓN TURBOCOMPRESORA APO	ZILLE S R L	PETROLEROS JER.	4					
AGUADA PICHANA OESTE	LOCACIÓN TURBOCOMPRESORA APO	ZILLE S R L	PETROLEROS PRIV.	2					
AGUADA PICHANA OESTE	LOCACIÓN TURBOCOMPRESORA APO	ZILLE S R L	UOCRA	1					
AGUADA PICHANA OESTE	PAE LOCACIONES APO/ACAS - WP018	CN SAPAG SA	CAMIONEROS	1					
AGUADA PICHANA OESTE	PAE LOCACIONES APO/ACAS - WP018	CN SAPAG SA	PETROLEROS JER.	3					
AGUADA PICHANA OESTE	PAE LOCACIONES APO/ACAS - WP018	CN SAPAG SA	PETROLEROS PRIV.	8					
AGUADA PICHANA OESTE	PAE LOCACIONES APO/ACAS - WP018	CN SAPAG SA	UOCRA	2					
AGUADA PICHANA OESTE	TENDIDO ELÉCTRICO ZONA APO1	IPE Neuquén S.A	FUERA DE CONVENIO	2					
AGUADA PICHANA OESTE	TENDIDO ELÉCTRICO ZONA APO1	IPE Neuquén S.A	UOCRA	4					
COIRON AMARGO SUR ESTE	ELECTRIFICACIÓN AIB 2022 CASE	IPE Neuquén S.A	UOCRA	3					
COIRON AMARGO SUR ESTE	ELECTRIFICACIÓN AIB CASE	IPE Neuquén S.A	FUERA DE CONVENIO	2					
COIRON AMARGO SUR ESTE	ELECTRIFICACIÓN AIB CASE	IPE Neuquén S.A	UOCRA	12					
LINDERO ATRAVESADO	Construccion y montaje de skid de regulación de gas y skid de medición de gas lift.	PLP SERVICIOS	UOCRA	3					
LINDERO ATRAVESADO	DUCTOS LINDERO 2021	INGENIERÍA SIMA S.A	FUERA DE CONVENIO	1					
LINDERO ATRAVESADO	DUCTOS LINDERO 2021	INGENIERÍA SIMA S.A	PETROLEROS JER.	1					
LINDERO ATRAVESADO	DUCTOS LINDERO 2021	INGENIERÍA SIMA S.A	UECARA	4					
LINDERO ATRAVESADO	DUCTOS LINDERO 2021	INGENIERÍA SIMA S.A	UOCRA	24					
LINDERO ATRAVESADO	NUEVA PTC LA	AESA	FUERA DE CONVENIO	43					
LINDERO ATRAVESADO	NUEVA PTC LA	AESA	UOCRA	277					
LINDERO ATRAVESADO	PAE Locaciones WP003.CASE	TSB	CAMIONEROS	1					
LINDERO ATRAVESADO	PAE Locaciones WP003.CASE	TSB	PETROLEROS JER.	2					
LINDERO ATRAVESADO	PAE Locaciones WP003.CASE	TSB	PETROLEROS PRIV.	1					
LINDERO ATRAVESADO	REEMPLAZO DE GS POR AIRE EN PTO B	PLAN A ENERGY	CAMIONEROS	1					
LINDERO ATRAVESADO	REEMPLAZO DE GS POR AIRE EN PTO B	PLAN A ENERGY	FUERA DE CONVENIO	1					
LINDERO ATRAVESADO	REEMPLAZO DE GS POR AIRE EN PTO B	PLAN A ENERGY	UOCRA	11					
LINDERO ATRAVESADO	Veredas - Nueva PTC	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES S.A.	UOCRA	12					
Total				503					

Yacimiento	Total
Aguada Canepa	10
AGUADA PICHANA OESTE	94
COIRON AMARGO SUR ESTE	17
LINDERO ATRAVESADO	382
Total	503

Frente de Trabajo	Total
NUEVA PTC LA	320
BATERIA APO1	48
DUCTOS LINDERO 2021	30
CONSTRUCCION Y MONTAJE DE INTERCONEXION DE POZOS (HOOK UP)	19
ELECTRIFICACIÓN AIB CASE	14
PAE LOCACIONES APO/ACAS - WP018	14
REEMPLAZO DE GS POR AIRE EN PTO B	13
Veredas - Nueva PTC	12
Electrificacion AIB ACA-1/101	10
LOCACIÓN TURBOCOMPRESORA APO	7
TENDIDO ELÉCTRICO ZONA APO1	6
PAE Locaciones WP003.CASE	4
Construccion y montaje de skid de regulación de gas y skid de medición de gas lift.	3
ELECTRIFICACIÓN AIB 2022 CASE	3
Total	503

Convenio	Total
UOCRA	424
FUERA DE CONVENIO	51
PETROLEROS PRIV.	11
PETROLEROS JER.	10
UECARA	4
Total	503

CUIL	Apellido y Nombre	Empresa	Tarea	Fecha	Yacimiento	Convenio	Frente de Trabajo
20424475697	CARRASCO THOMAS	PLP SERVICIOS	OFICIAL	1/7/2022	AGUADA CANEPA	UOCRA	ELECTRIFICACION AIB ACA-1/101
20297062213	CORTEZ DAVID	PLP SERVICIOS	OFICIAL	1/7/2022	AGUADA CANEPA	UOCRA	ELECTRIFICACION AIB ACA-1/101
20947254953	GONZALEZ GERMAN	PLP SERVICIOS	OFICIAL	1/7/2022	AGUADA CANEPA	UOCRA	ELECTRIFICACION AIB ACA-1/101
20415901446	MENDEZ NICOLAS	PLP SERVICIOS	OFICIAL	1/7/2022	AGUADA CANEPA	UOCRA	ELECTRIFICACION AIB ACA-1/101
20357837112	MORALES LUIS	PLP SERVICIOS	OFICIAL	1/7/2022	AGUADA CANEPA	UOCRA	ELECTRIFICACION AIB ACA-1/101
20269075660	NAVARRO PABLO	PLP SERVICIOS	SUPERVISOR E&I	1/7/2022	AGUADA CANEPA	UOCRA	ELECTRIFICACION AIB ACA-1/101
20418526397	OYARSUN SEBASTIAN	PLP SERVICIOS	OFICIAL	1/7/2022	AGUADA CANEPA	UOCRA	ELECTRIFICACION AIB ACA-1/101
20362569414	PEREZ ALEX	PLP SERVICIOS	OFICIAL	1/7/2022	AGUADA CANEPA	UOCRA	ELECTRIFICACION AIB ACA-1/101
20332451791	PICHIÑIAN LUCAS	PLP SERVICIOS	OFICIAL	1/7/2022	AGUADA CANEPA	UOCRA	ELECTRIFICACION AIB ACA-1/101
20297854563	SALAZAR ANALIA	PLP SERVICIOS	TECNICO SSA	1/7/2022	AGUADA CANEPA	UOCRA	ELECTRIFICACION AIB ACA-1/101
21404333	CAFARATI OMAR	OILFIELD PRODUCTION SERVICES SRL	GRUISTA	1/7/2022	AGUADA PICHANA OESTE	FUERA DE CONVENIO	BATERIA APO1
20258256906	LEFIÑANCO CLAUDIO	OILFIELD PRODUCTION SERVICES SRL	CHOFER TRANSPORTE	1/7/2022	AGUADA PICHANA OESTE	FUERA DE CONVENIO	BATERIA APO1
20410264197	ALARCON FEDERICO NICOLAS	OILFIELD PRODUCTION SERVICES SRL	ELECTRICO	1/7/2022	AGUADA PICHANA OESTE	UOCRA	BATERIA APO1
20313125786	ALEMAN FRANCO DAVID	OILFIELD PRODUCTION SERVICES SRL	COORD. SEGURIDAD	1/7/2022	AGUADA PICHANA OESTE	UOCRA	BATERIA APO1
20369636627	ARIAS SERGIO EMANUEL	OILFIELD PRODUCTION SERVICES SRL	SERENO	1/7/2022	AGUADA PICHANA OESTE	UOCRA	BATERIA APO1
36598767	BENITEZ CESAR	OILFIELD PRODUCTION SERVICES SRL	PINTOR	1/7/2022	AGUADA PICHANA OESTE	UOCRA	BATERIA APO1
20256186323	BERTOLI CRISTIAN MARTIN	OILFIELD PRODUCTION SERVICES SRL	ADMINISTRACION	1/7/2022	AGUADA PICHANA OESTE	UOCRA	BATERIA APO1
23275022519	BORJAS HECTOR SANTOS	OILFIELD PRODUCTION SERVICES SRL	ELECTRICO	1/7/2022	AGUADA PICHANA OESTE	UOCRA	BATERIA APO1
20174551678	BURGOS MARIO OSVALDO	OILFIELD PRODUCTION SERVICES SRL	MONTAJE	1/7/2022	AGUADA PICHANA OESTE	UOCRA	BATERIA APO1
20353107713	CAJAL CLAUDIO SEBASTIAN	OILFIELD PRODUCTION SERVICES SRL	AMOLADOR	1/7/2022	AGUADA PICHANA OESTE	UOCRA	BATERIA APO1
37943774	CALDERON MAXIMILIANO	OILFIELD PRODUCTION SERVICES SRL	ELECTRICO	1/7/2022	AGUADA PICHANA OESTE	UOCRA	BATERIA APO1
20-41060698-5	CARRAZANA JUAN	OILFIELD PRODUCTION SERVICES SRL	CIVIL	1/7/2022	AGUADA PICHANA OESTE	UOCRA	BATERIA APO1
20-31099397-3	CARRERA MARIANO ALEJANDRO	OILFIELD PRODUCTION SERVICES SRL	SOLDADOR	1/7/2022	AGUADA PICHANA OESTE	UOCRA	BATERIA APO1
20402943476	CHANDIA EMILIANO LEONEL	OILFIELD PRODUCTION SERVICES SRL	SERENO	1/7/2022	AGUADA PICHANA OESTE	UOCRA	BATERIA APO1
28792831	DIAZ DANIEL	OILFIELD PRODUCTION SERVICES SRL	SUP.AISLACION	1/7/2022	AGUADA PICHANA OESTE	UOCRA	BATERIA APO1
32722736	FIGUEROA PABLO	OILFIELD PRODUCTION SERVICES SRL	AISLACIÓN	1/7/2022	AGUADA PICHANA OESTE	UOCRA	BATERIA APO1
27986880	FIGUEROA VICTOR	OILFIELD PRODUCTION SERVICES SRL	AISLACIÓN	1/7/2022	AGUADA PICHANA OESTE	UOCRA	BATERIA APO1
42507046	FLORES CRISTIAN MARCELO	OILFIELD PRODUCTION SERVICES SRL	CIVIL	1/7/2022	AGUADA PICHANA OESTE	UOCRA	BATERIA APO1
20-43139060-5	GALARZA ANGEL	OILFIELD PRODUCTION SERVICES SRL	CIVIL	1/7/2022	AGUADA PICHANA OESTE	UOCRA	BATERIA APO1
41527979	GARRIDO MISAEL	OILFIELD PRODUCTION SERVICES SRL	PINTOR	1/7/2022	AGUADA PICHANA OESTE	UOCRA	BATERIA APO1
20261989	GUERRERO SERGIO WALTER	OILFIELD PRODUCTION SERVICES SRL	AMOLADOR	1/7/2022	AGUADA PICHANA OESTE	UOCRA	BATERIA APO1
20273233793	GUTIERREZ MIGUEL ANGEL	OILFIELD PRODUCTION SERVICES SRL	CIVIL	1/7/2022	AGUADA PICHANA OESTE	UOCRA	BATERIA APO1
21592399	HAUSEN FABIAN	OILFIELD PRODUCTION SERVICES SRL	PINTOR	1/7/2022	AGUADA PICHANA OESTE	UOCRA	BATERIA APO1
43685718	JUAREZ GREGORIO	OILFIELD PRODUCTION SERVICES SRL	AISLACIÓN	1/7/2022	AGUADA PICHANA OESTE	UOCRA	BATERIA APO1
20295542064	LEMONS LUIS FABIAN	OILFIELD PRODUCTION SERVICES SRL	MONTAJE	1/7/2022	AGUADA PICHANA OESTE	UOCRA	BATERIA APO1
18494669	MARTINEZ SERGIO	OILFIELD PRODUCTION SERVICES SRL	PAÑOL	1/7/2022	AGUADA PICHANA OESTE	UOCRA	BATERIA APO1
20342200827	MENDOZA LEANDRO DANIEL	OILFIELD PRODUCTION SERVICES SRL	MAQUINISTA	1/7/2022	AGUADA PICHANA OESTE	UOCRA	BATERIA APO1
31660715	NECULPAN JULIO	OILFIELD PRODUCTION SERVICES SRL	AISLACIÓN	1/7/2022	AGUADA PICHANA OESTE	UOCRA	BATERIA APO1
35596171	NECULPAN RAUL	OILFIELD PRODUCTION SERVICES SRL	AISLACIÓN	1/7/2022	AGUADA PICHANA OESTE	UOCRA	BATERIA APO1
20-41978367-7	ORTIZ DAMIAN EMANUEL	OILFIELD PRODUCTION SERVICES SRL	ELECTRICO	1/7/2022	AGUADA PICHANA OESTE	UOCRA	BATERIA APO1

Novedades Productividad



Área

Todas

Proyecto

Todas

Contratista

Todas

Evento

Clima

Corte

Otros

03/01/2022

01/07/2022

HH Perdidas por Categoría

21,52 mil (19,48%)

86,65 mil (78,42%)


Evento

Clima

Otros

Corte

Área	Proyecto	Contratista	Fecha	Evento	HH Perdidas	Observaciones
Aguada Pichana Oeste	PAE Locaciones APO/ACAs - WP018	CN Sapag SA	01/07/2022	Corte	1,00	SE LLEGA
Aguada Pichana Oeste	PAE Locaciones APO/ACAs - WP018	CN Sapag SA	30/06/2022	Corte	1,00	SE LLEGA
Aguada Pichana Oeste	GATHERING BATERIA APO1	INGENIERÍA SIMA S.A	29/06/2022	Otros	0,00	0
Aguada Pichana Oeste	TENDIDO ELÉCTRICO ZONA APO1	IPE Neuquén S.A	29/06/2022	Clima	35,00	Por me
Aguada Pichana Oeste	GATHERING BATERIA APO1	INGENIERÍA SIMA S.A	28/06/2022	Otros	0,00	0
Aguada Pichana Oeste	GATHERING BATERIA APO1	INGENIERÍA SIMA S.A	27/06/2022	Otros	0,00	0
Lindero Atravesado	Ductos Lindero 2021	INGENIERÍA SIMA S.A	27/06/2022	Clima	297,00	nieve
Aguada Pichana Oeste	BATERIA APO1	OILFIELD PRODUCTION SERVICES SRL	25/06/2022	Clima	216,00	Inform
Aguada Pichana Oeste	GATHERING BATERIA APO1	INGENIERÍA SIMA S.A	24/06/2022	Otros	0,00	Susper
Aguada Pichana Oeste	TENDIDO ELÉCTRICO ZONA APO1	IPE Neuquén S.A	24/06/2022	Clima	63,00	No inic
Coiron Amargo Sur Este	ELECTRIFICACIÓN AIB CASE	IPE Neuquén S.A	24/06/2022	Clima	171,00	0
Lindero Atravesado	NUEVA PTC LA	AESA	24/06/2022	Clima	1.920,00	Person
Aguada Pichana Oeste	GATHERING BATERIA APO1	INGENIERÍA SIMA S.A	23/06/2022	Otros	0,00	0
Total					110.487,98	



Área	Proyecto	Contratista	Apellido y Nombre	CUIL	Convenio	Fecha	P / A / F	HH
Aguada Canepa	Electrificacion AIB ACA-1/101	PLP SERVICIOS	Balza Jose	20959213136	UOCRA	15/6/2022	P	9
Aguada Canepa	Electrificacion AIB ACA-1/101	PLP SERVICIOS	Balza Jose	20959213136	UOCRA	28/6/2022	P	9
Aguada Canepa	Electrificacion AIB ACA-1/101	PLP SERVICIOS	CARRASCO THOMAS	20424475697	UOCRA	20/6/2022	P	9
Aguada Canepa	Electrificacion AIB ACA-1/101	PLP SERVICIOS	CARRASCO THOMAS	20424475697	UOCRA	27/6/2022	P	9
Aguada Canepa	Electrificacion AIB ACA-1/101	PLP SERVICIOS	CARRASCO THOMAS	20424475697	UOCRA	28/6/2022	P	9
Aguada Canepa	Electrificacion AIB ACA-1/101	PLP SERVICIOS	CARRASCO THOMAS	20424475697	UOCRA	30/6/2022	P	9
Aguada Canepa	Electrificacion AIB ACA-1/101	PLP SERVICIOS	CARRASCO THOMAS	20424475697	UOCRA	1/7/2022	P	9
Aguada Canepa	Electrificacion AIB ACA-1/101	PLP SERVICIOS	Collado Luciana	20392352444	UOCRA	20/6/2022	P	9
Aguada Canepa	Electrificacion AIB ACA-1/101	PLP SERVICIOS	CORTES DAVID	20297062213	UOCRA	20/6/2022	P	9
Aguada Canepa	Electrificacion AIB ACA-1/101	PLP SERVICIOS	CORTEZ DAVID	20297062213	UOCRA	14/6/2022	P	9
Aguada Canepa	Electrificacion AIB ACA-1/101	PLP SERVICIOS	CORTEZ DAVID	20297062213	UOCRA	27/6/2022	P	9
Aguada Canepa	Electrificacion AIB ACA-1/101	PLP SERVICIOS	CORTEZ DAVID	20297062213	UOCRA	28/6/2022	P	9
Aguada Canepa	Electrificacion AIB ACA-1/101	PLP SERVICIOS	CORTEZ DAVID	20297062213	UOCRA	30/6/2022	P	9
Aguada Canepa	Electrificacion AIB ACA-1/101	PLP SERVICIOS	CORTEZ DAVID	20297062213	UOCRA	1/7/2022	P	9
Aguada Canepa	Electrificacion AIB ACA-1/101	PLP SERVICIOS	Espinoza Jose Emilio	20143627285	UOCRA	6/6/2022	P	9
Aguada Canepa	Electrificacion AIB ACA-1/101	PLP SERVICIOS	Espinoza Jose Emilio	20143627285	UOCRA	7/6/2022	P	9
Aguada Canepa	Electrificacion AIB ACA-1/101	PLP SERVICIOS	Espinoza Jose Emilio	20143627285	UOCRA	9/6/2022	P	9
Aguada Canepa	Electrificacion AIB ACA-1/101	PLP SERVICIOS	Espinoza Jose Emilio	20143627285	UOCRA	10/6/2022	P	9
Aguada Canepa	Electrificacion AIB ACA-1/101	PLP SERVICIOS	Espinoza Jose Emilio	20143627285	UOCRA	13/6/2022	P	9
Aguada Canepa	Electrificacion AIB ACA-1/101	PLP SERVICIOS	Espinoza Jose Emilio	20143627285	UOCRA	14/6/2022	P	9
Aguada Canepa	Electrificacion AIB ACA-1/101	PLP SERVICIOS	Espinoza Jose Emilio	20143627285	UOCRA	16/6/2022	P	9
Aguada Canepa	Electrificacion AIB ACA-1/101	PLP SERVICIOS	Espinoza Jose Emilio	20143627285	UOCRA	17/6/2022	P	9
Aguada Canepa	Electrificacion AIB ACA-1/101	PLP SERVICIOS	Espinoza Jose Emilio	20143627285	UOCRA	20/6/2022	P	9
Aguada Canepa	Electrificacion AIB ACA-1/101	PLP SERVICIOS	Espinoza Jose Emilio	20143627285	UOCRA	22/6/2022	P	9
Aguada Canepa	Electrificacion AIB ACA-1/101	PLP SERVICIOS	Espinoza Jose Emilio	20143627285	UOCRA	23/6/2022	P	9
Aguada Canepa	Electrificacion AIB ACA-1/101	PLP SERVICIOS	Espinoza Jose Emilio	20143627285	UOCRA	27/6/2022	P	9
Aguada Canepa	Electrificacion AIB ACA-1/101	PLP SERVICIOS	Espinoza Jose Emilio	20143627285	UOCRA	28/6/2022	P	9
Aguada Canepa	Electrificacion AIB ACA-1/101	PLP SERVICIOS	GONZALEZ GERMAN	20947254953	UOCRA	17/6/2022	P	9
Aguada Canepa	Electrificacion AIB ACA-1/101	PLP SERVICIOS	GONZALEZ GERMAN	20947254953	UOCRA	20/6/2022	P	9
Aguada Canepa	Electrificacion AIB ACA-1/101	PLP SERVICIOS	GONZALEZ GERMAN	20947254953	UOCRA	21/6/2022	P	9
Aguada Canepa	Electrificacion AIB ACA-1/101	PLP SERVICIOS	GONZALEZ GERMAN	20947254953	UOCRA	22/6/2022	P	9
Aguada Canepa	Electrificacion AIB ACA-1/101	PLP SERVICIOS	GONZALEZ GERMAN	20947254953	UOCRA	23/6/2022	P	9
Aguada Canepa	Electrificacion AIB ACA-1/101	PLP SERVICIOS	GONZALEZ GERMAN	20947254953	UOCRA	27/6/2022	P	9
Aguada Canepa	Electrificacion AIB ACA-1/101	PLP SERVICIOS	GONZALEZ GERMAN	20947254953	UOCRA	28/6/2022	P	9
Aguada Canepa	Electrificacion AIB ACA-1/101	PLP SERVICIOS	GONZALEZ GERMAN	20947254953	UOCRA	30/6/2022	P	9
Aguada Canepa	Electrificacion AIB ACA-1/101	PLP SERVICIOS	GONZALEZ GERMAN	20947254953	UOCRA	1/7/2022	P	9
Aguada Canepa	Electrificacion AIB ACA-1/101	PLP SERVICIOS	MENA MAURO	2038230219	UOCRA	15/6/2022	P	9
Aguada Canepa	Electrificacion AIB ACA-1/101	PLP SERVICIOS	MENA MAURO	2038230219	UOCRA	20/6/2022	P	9
Aguada Canepa	Electrificacion AIB ACA-1/101	PLP SERVICIOS	MENA MAURO	2038230219	UOCRA	27/6/2022	P	9
Aguada Canepa	Electrificacion AIB ACA-1/101	PLP SERVICIOS	MENA MAURO	2038230219	UOCRA	28/6/2022	P	9

Área

Todas

Contratista

Todas

Proyecto

Todas

Tipo de Convenio

Todas

Reporte HH



Área	Obra	Contratista	Convenio	Es día laboral?		Nota: Personal = Promedio Mensual HH = Total Mensual									
Todas	Todas	Todas	Todas	False	True										
Year	2022														
Month	January			February			March			April			May		
Área	Personal	HH	Días Trabajados	Personal	HH	Días Trabajados	Personal	HH	Días Trabajados	Personal	HH	Días Trabajados	Personal	HH	Días Trabajados
<div>[-] Aguada Canepa</div>															
<div>[+] Electrificacion AIB ACA-1/101</div>															
<div>[+] AGUADA DE CASTRO</div>	13	2475	21	8	900	13	10	1710	20	7	126	2			
<div>[+] AGUADA PICHANA OESTE</div>	181	34227	21	204	31239	17	288	59517	23	263	49743	21	160	31707	
<div>[+] BANDURRIA CENTRO</div>	23	4275	21	26	3456	15	15	2646	19	11	1890	19	7	297	
<div>[+] COIRON AMARGO SUR ESTE</div>	12	1836	17	22	3573	18	24	4914	23	22	4140	21	27	4608	
<div>[+] LINDERO ATRAVESADO</div>	438	82719	21	524	89613	19	553	114417	23	557	105345	21	517	102393	
Total	664	125532	21	753	128781	19	885	183204	23	853	161244	21	702	139005	

